



# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*19.03.2020 № 819-п/1*

г. Тольятти, Самарской области

### Об утверждении

Отчета о реализации муниципальной программы  
«Развитие инфраструктуры градостроительной  
деятельности городского округа Тольятти  
на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением  
мэрии городского округа Тольятти  
от 14.10.2016 № 3220-п/1, за 2019 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 № 3220-п/1, за 2019 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

## ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы  
«Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского  
округа Тольятти на 2017 – 2022 годы», утвержденной постановлением мэрии  
городского округа Тольятти от 14.10.2016 №3220-п/1, за 2019 год

### I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017 – 2022 годы далее (Программа) является создание условий для градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти.

Задачи и мероприятия Программы направлены на достижение поставленной цели.

Задачи программы:

1. Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки Правил землепользования и застройки;
2. Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документации по планировке территорий.

В 2019 году в соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением Программы запланированы следующие мероприятия:

*По задаче 1: Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки Правил землепользования и застройки в 2019 году мероприятий не предусмотрено.*

*По задаче 2: Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документации по планировке территорий предусмотрено проведение следующих мероприятий:*

*1) Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена, образуемых на основании утвержденных проектов планировки и межевания.*

*2) Разработка проектов планировок территорий и проектов межевания территорий:*

- Разработка проекта планировки с проектом межевания береговой зоны Куйбышевского и Саратовского водохранилища с разбивкой 5-ти территорий.

- Разработка проекта планировки с проектом межевания территории микрорайона «Портовый» и Центральной зоны отдыха Центрального района.

*Азамат*

1  
*Дед*

- Подготовка проекта планировки с проектом межевания территории квартала 17-А Автозаводского района г. Тольятти.

3) Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство".

## II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Кассовое исполнение по программе за 2019 год составило 9 046,37 тыс. руб. при плане 9 168,5 тыс. руб., что составляет 98,7 % к уточненному плану года.

Информация по плановому и фактическому объему средств, уровню освоения запланированного объема финансирования представлена в Приложении № 1 к настоящему отчету (далее – Приложение № 1).

В рамках программы финансирование предусмотрено на выполнение следующих мероприятий:

1) По пп.2.1 Приложения №1 на мероприятие «Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена, образуемых на основании утвержденных проектов планировки и межевания» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 22 тыс. руб.

За отчетный период оплата не производилась.

2) По пп.4.1. Приложения №1 на мероприятие «Разработка проекта планировки с проектом межевания береговой зоны Куйбышевского и Саратовского водохранилища с разбивкой 5-ти территорий» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15 520 тыс. руб. для оплаты судебного иска.

За отчетный период оплачено 15 520 тыс. руб.

3) По пп.4.2. Приложения №1 на мероприятие «Разработка проекта планировки с проектом межевания территории микрорайона «Портовый» и Центральной зоны отдыха Центрального района» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8 720 тыс. руб. для оплаты судебного иска.

За отчетный период оплачено 8 720 тыс. руб.

4) По пп.4.14. Приложения №1 на мероприятие «Подготовка проектов планировок территорий с проектами межевания территории квартала 17-А Автозаводского района г. Тольятти» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 100 тыс. руб.

09.10.2019 заключен договор № 962-дг/5.1-1 с ООО «М-Строй» в сумме 99,790 тыс. руб.

За отчетный период оплата не производилась.

Исполнителем не предоставлены акты сдачи-приемки выполненных работ в установленный договором срок.

5) По п.6 Приложения №1 на мероприятие «Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти

*С.В.Александров*

2  
*[Подпись]*

«Архитектура и градостроительство» предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 9 046,49994 тыс. руб., из них:

- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 9 043,49994 тыс. руб.;
- на иные цели – 3,000 тыс. руб. (на выплату ежемесячной доплаты матерям).

За отчетный период оплачено 9 046,36549 тыс. руб., из них:

- 9 043,45909 тыс. руб. – по муниципальному заданию;
- 2,90640 тыс. руб. – на иные цели (выплаты матерям).

### III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Достижение показателей (индикаторов) в отчетном периоде приведено в Приложении № 2 к настоящему отчету (далее – Приложение №2).

В рамках выполнения задачи 2: *Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документации по планировке территорий* выполнены следующие мероприятия:

1) *Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена, образуемых на основании утвержденных проектов планировки и межевания (п.2.1 Приложения №2):*

Показатель «Доля сформированных земельных участков по заявкам к общему объему заявок» планировался на уровне 90%.

Фактически сформированы (уточнены границы) 0 земельных участков или 0% от объема заявок.

За отчетный период средства не освоены. Отсутствовали запросы на формирование земельных участков.

2) *По мероприятию «Разработка проектов планировок территорий и проектов межевания территорий» (п.4 Приложения №2) в 2019 году Программой предусмотрено:*

- *Разработка проекта планировки с проектом межевания береговой зоны Куйбышевского и Саратовского водохранилища с разбивкой 5-ти территорий (п.4.1 Приложения №2).*

Показатель «Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания» планировался - 1.

Фактическое значение - 0.

В отчетном году проект планировки с проектом межевания не утвержден, в связи с предоставлением документации менее чем за 10 рабочих дней до окончания отчетного периода.

- *Разработка проекта планировки с проектом межевания территории микрорайона «Портовый» и Центральной зоны отдыха Центрального района (п.4.2 Приложения №2).*

Показатель «Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания» планировался - 1.

*Александр*



Фактическое значение - 0.

В отчетном году проект планировки с проектом межевания не утвержден, в связи с предоставлением документации менее чем за 10 рабочих дней до окончания отчетного периода. Данный проект утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти № 11-п/1 от 13.01.2020г.

- Подготовка проекта планировки с проектом межевания территории квартала 17-А Автозаводского района г. Тольятти (п.4.14 Приложения №2).

Показатель «Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания» планировался - 1.

Фактическое значение - 0.

За отчетный период средства не освоены. Исполнителем не предоставлены акты сдачи-приемки выполненных работ в установленный договором срок.

3) По мероприятию «Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство"» (п.6 Приложения №2):

За отчетный период исполнение по муниципальному заданию составляет 100%, в том числе достижение показателей по работам:

- защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организации в установленном порядке их рассекречивания – 11330 единиц или 100% от плана;

- ведение информационных ресурсов и баз данных – 22374 единиц или 100% от плана;

- подготовка проекта градостроительного плана – 310 единиц или 103% от плана (Увеличение в связи с возникшей потребностью. Работа имеет заявительный характер);

- подготовка схем расположения земельного участка или схем земельных участков на кадастровом плане территории (до 0,5 га и свыше 0,5 га) – 64 единицы или 73,6% от плана (Уменьшение в связи с отсутствием потребности. Работа имеет заявительный характер);

- объем предоставленной информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющей государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости – 215 единиц или 116,8% от плана (Увеличение в связи с возникшей потребностью. Работа имеет заявительный характер);

- подготовка схем границ территорий, на которые не допускается розничная продажа алкогольной продукции – 50 единиц или 100% от плана.

*Авант*

4  
*Сид*

#### IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования финансовых средств в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (Приложение № 6 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 (в редакции постановления администрации от 12.02.2019 №343-п/1).

Эффективность реализации Программы в 2019 году оценивалась на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1)

$$K1 = \text{SUM} (P_i \times 100) / n$$

$P_i$  - индекс результативности достижения показателя (индикатора)

$n$  – количество показателей (индикаторов)

$$K1 = (0\% + 0\% + 0\% + 0\% + 100\% + 100\% + 103\% + 73,6\% + 116,8\% + 100\%) / 10 = 59,3\%.$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2)

$$K2 = (F_f / F_p) \times 100\%$$

$F_f$  – фактические расходы по мероприятиям

$F_p$  – плановый объем финансового обеспечения мероприятий

$$K2 = 9046,37 / 9168,5 \times 100\% = 98,7\%.$$

Уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы (К3)

$$K3 = (M_f / M_p) \times 100\%$$

$M_f$  – количество реализованных мероприятий

$M_p$  – количество запланированных мероприятий

$$K3 = 1 / 5 \times 100\% = 20\%$$

Эффективность реализации муниципальной программы ( $\text{Э}_j$ )

$$\text{Э}_j = K1 \times B1 + K2 \times B2 + K3 \times B3$$

Весовые коэффициенты:  $B1=0,5$ ;  $B2=0,2$ ;  $B3=0,3$

$$\text{Э}_j = 59,3 \times 0,5 + 98,7 \times 0,2 + 20 \times 0,3 = 55,4 \%$$

Эффективность реализации Программы составляет 55,4%.

Согласно Методике оценка эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

Причинами низкой эффективности реализации муниципальной программы являются:

1. Не освоены средства по мероприятию «Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на

*А.З.С.*

5  
*С.В.*

которые не разграничена, образуемых на основании утвержденных проектов планировки и межевания». В отчетном году отсутствовали запросы на формирование земельных участков.

2. Не утвержден проект планировки с проектом межевания береговой зоны Куйбышевского и Саратовского водохранилища с разбивкой 5-ти территорий, в связи с предоставлением документации менее чем за 10 рабочих дней до окончания отчетного периода.

3. В 2019 году не утвержден проект планировки с проектом межевания территории микрорайона «Портовый» и Центральной зоны отдыха Центрального района, в связи с предоставлением документации менее чем за 10 рабочих дней до окончания отчетного периода. Данный проект утвержден в 2020 году постановлением администрации городского округа Тольятти № 11-п/1 от 13.01.2020.

4. Не утвержден проект планировки с проектом межевания территории квартала 17-А Автозаводского района г. Тольятти. Исполнителем не предоставлены акты сдачи-приемки выполненных работ в установленный договором срок.

#### V. Результаты реализации муниципальной программы

1. В отчетном году утверждены проекты планировки с проектом межевания следующих территорий:

- территории для размещения линейного объекта ул. Калмыцкая от Автозаводского шоссе до ул. Васильевская;
- территории набережной Автозаводского района.

2. Введено в эксплуатацию 176,441 тыс.кв.м. жилой площади.

Одним из критериев эффективности реализации Программы является достижение основных показателей конечного результата, установленных Программой (Таблица)

Таблица

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	План 2019	Факт 2019
1	Годовой объем ввода жилья	тыс. кв. м общей площади жилья	266,527	176,4409
2	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м	23,13	22,96
3	Средняя этажность вводимых в эксплуатацию многоквартирных жилых домов	этажей	10,06	9,2
4	Количество утвержденных проектов планировок территории и проектов межевания территории	Ед.	6	2

В 2019 году введены в эксплуатацию 176,4409 тыс. кв.м. жилья, в том числе:

- 10 многоквартирных жилых дома общей площадью жилых помещений (с учётом лоджий, балконов, веранд и террас) 113,7843 тыс.кв.м.;

6

- индивидуальных жилых домов общей площадью 62,6566 тыс.кв.м. (данные получены из АИС ОГД).

Показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя», планировался - 23,13 кв.м.

Фактическое значение - 22,96 кв.м.

По предварительным расчетным данным, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, по состоянию на 01.01.2020г., составляет 22,96 кв.м. Информация подлежит уточнению после официального опубликования Росстатом данных по общей площади жилфонда и численности населения.

Показатель «Средняя этажность вводимых в эксплуатацию многоквартирных жилых домов», планировался - 10,06

Фактическое значение - 9,2

Изменения в этажности произошли ввиду отсутствия ввода в эксплуатацию ряда многоквартирных домов, застройщики которых планировали его в 2019 году.

Показатель «Количество утвержденных проектов планировок территории и проектов межевания территории», планировался - 6

Фактическое значение – 2

В отчетном году проекты планировок территории и проекты межевания территории не утверждены, в связи с поздним предоставлением разработчиком документации.

Предложения по повышению эффективности реализации Программы:

1. Усилить контроль со стороны Заказчика за ходом выполнения работ Исполнителем;

2. При заключении контрактов на выполнение работ по разработке проектов планировки и проектов межевания территорий в условия контракта включать срок выполнения работ с учетом времени, необходимого для проведения процедуры утверждения документации по планировке территории в отчетном году, либо скорректировать соответствующим образом показатели (индикаторы) Программы по указанному мероприятию.

И. о руководителя департамента  
градостроительной деятельности



И.Н. Квасов





**Финансовые исполнение реализации муниципальной программы за 2019 год**

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. рублей												Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Фф) по фактическим расходам / Гпг х 100)			
			План на 2019 год (Гпг)				Факт за 2019 год (Фф) по фактическим расходам)											
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Фактические расходы	Внебюджетные средства	Фактические расходы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Цель: Создание условий для градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти																		
<b>Задача 1: Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки Правил землепользования и застройки</b>																		
1	Разработка проекта Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти	Департамент градостроительной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Итого по задаче 1</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	3	Финансовые расходы, тыс. рублей				Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Гпп х 100)										
			План на 2019 год (Фпп)				Факт за 2019 год (Ффп по фактическим расходам)										
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

**Задача 2: Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документации по планировке территории**

2.1	Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственности на которые не разграничена, образуемых на основании утвержденных проектов планировки и межевания	Департамент градостроительной деятельности	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Разработка проектов планировок территорий с проектами межевания		100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Разработка проекта планировки с проектом межевания береговой зоны Куйбышевского и Саратовского водохранилища с разбивкой 5-ти территорий	Департамент градостроительной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	Оплата принятых обязательств 2017 года (по судебному акту)		15520	15520	0	0	0	15520	15520	0	0	0	100	100	0	0	100

С.В.Васильев

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. рублей					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Гпн х 100)									
			План на 2019 год (Фпн)					Факт за 2019 год (Ффп по фактическим расходам)									
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.2.	Разработка проекта планировки с проектом межевания территории микрорайона «Портовый» и Центральной зоны отдыха Центрального района	Департамент градостроительной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	Оплата принятых обязательств 2017 года (по судебному акту)		8720	8720	0	0	0	8720	8720	0	0	0	0	100	100		
4.14.	Подготовка проекта планировки с проектом межевания территории квартала 17-А Автозаводского района г. Тольятти	Департамент градостроительной деятельности	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство"	МБУ "Архитектура и градостроительство" (Департамент градостроительной деятельности)	9046,5	9046,5	0	0	0	9046,37	9046,37	0	0	0	0	100	100		

С.В.Сидоров

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. рублей					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпг х 100)										
			План на 2019 год (Фпг)				Факт за 2019 год (Ффп по фактическим расходам)											
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6.1.	на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и программных мероприятий		9043,5	9043,5	0	0	0	9043,46	9043,46	0	0	0	0	100	100			
6.2.	на иные цели - всего, в том числе:		3	3	0	0	0	2,91	2,91	0	0	0	0	97				
6.2.1.	Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет; на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		3	3	0	0	0	2,91	2,91	0	0	0	0	96,9	96,9			

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. рублей										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Гпп х 100)				
			План на 2019 год (Гпп)					Факт за 2019 год (Ффп по фактическим расходам)									
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Итого по задаче 2		9168,5	9168,5	0,0	0,0	0,0	9046,37	9046,37	0,00	0,00	0,00	98,7	98,7			
	Итого по программе		9168,5	9168,5	0,0	0,0	0,0	9046,37	9046,37	0,00	0,00	0,00	98,7	98,7			
	Оплата принятых обязательств 2017 года (по судебному акту)		24240	24240	0	0	0	24240	24240	0	0	0	100	100			

С.В.И.

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 год

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед.изм.	Плановое значение (Ппi)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижения показателей (индикаторов) (Пфi / Ппi) x 100 (%), где Пфi – фактическое значение Ппi – плановое значение
1	2	3	4	5	6	7	8

Цель: Создание условий для градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти

**Задача 2: Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документации по планировке территорий**

2.1	Формирование земельных участков находящихся в муниципальной собственности и собственности на которые не разграничена, образуемых на основании утвержденных проектов планировки и межевания	Доля сформированных земельных участков по заявкам к общему объему заявок	прямой	%	90	0	0
4	Разработка проектов планировок территории с проектами межевания						
4.1.	Разработка проекта планировки с проектом межевания береговой зоны Куйбышевского и Саратовского водохранилища с разбивкой 5 территорий	Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания	прямой	единиц	1	0	0

*С.Г.Андреев*

*С.Г.Андреев*

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед.изм.	Плановое значение (Ппг)	Фактическое значение (Пфг)	Уровень достижения показателей (индикаторов) (Пфг / Ппг) x 100 (%), где Пфг – фактическое значение Ппг – плановое значение
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.	Разработка проекта планировки с проектом межевания территории микрорайона "Портовый" и Центральной зоны отдыха Центрального района	Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания	прямой	единиц	1	0	0
4.14	Подготовка проекта планировки с проектом межевания территории квартала 17-А Автозаводского района г.Тольятти	Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания	прямой	единиц	1	0	0
6	Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Архитектура и градостроительство» на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и программных мероприятий	Количественный объем сведений (дел, документов), составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организации в установленном порядке их рассекречивания. Количественный объем информационных ресурсов и баз данных (количество записей)	прямой	единиц	11330	11330	100
			прямой	единиц	22367	22374	100
		Количество документов подготовки проекта градостроительного плана	прямой	единиц	300	310	103

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед.изм.	Плановое значение (Пп1)	Фактическое значение (Пф1)	Уровень достижения показателей (индикаторов) (Пф1 / Пп1) x 100 (%), где Пф1 – фактическое значение Пп1 – плановое значение
1	2	3	4	5	6	7	8
		Количество подготовленных схем расположения земельного участка или схем земельных участков на кадастровом плане территории (до 0,5 га и свыше 0,5 га)	прямой	единиц	87	64	73,6
		Количественный объем предоставленной информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющей государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, регистрацию, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	прямой	единиц	184	215	116,8
		Количество подготовленных схем границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции	прямой	единиц	50	50	100