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Проблемные объекты, расположенные на территории городского округа Тольятти, по состоянию на сентябрь 2018 года:
     На территории городского округа Тольятти в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011 №329 «Об утверждении перечня проблемных объектов, для строительства которых привлекались денежные средства граждан, на территории Самарской области и порядка формирования перечня проблемных объектов, для строительства которых привлекались денежные средства граждан, на территории Самарской области» находится 6 проблемных объектов.
По всем проблемным объектам, расположенным на территории городского округа Тольятти, на официальном портале министерства строительства Самарской области (далее – Министерство) http://minstroy.samregion.ru/ gosuslugi/dolevoe/ UKN/ UL problem/ опубликованы актуальные планы-графики («дорожные карты»), разработанные и утвержденные Министерством.

По объекту «Жилой дом», расположенный в Автозаводском районе, квартал 20, Южное шоссе, в юго-восточном торце жилого дома № 45:
Сведения об объекте кап.строительства:  возведена коробка 9 этажей из силикатного кирпича. Готовность объекта: 75%. Площадь земельного участка под объектом строительства: 393кв.м. (КН:63:09:0101157:57). 25 дольщиков. Площадь жилых помещений: 1458,33 кв.м. Оплата договоров участия в долевом строительстве - 100%
Застройщик ООО «ХимТехТранс»
Строительство приостановлено с декабря 2013 года
Информация об объеме инвестиций для завершения строительства отсутствует.
Основная проблема завершения строительства: нет действующей разрешительной документации на объект, отсутствие инвестора.
Решение: поиск инвестора.
Текущее состояние: В настоящее время администрацией городского округа Тольятти (далее – Администрация) ведет поиск строительных организаций,  готовых стать инвесторами данного объекта. 

По объекту «Жилой дом», расположенный по адресу: г.Тольятти, ул. Баныкина, 5 очередь, позиция 66:
Сведения об объекте капитального строительства:  возведена коробка 9 этажей из кирпича. Готовность объекта: 80%. Площадь земельного участка под застройку 4038 кв.м. 36 дольщиков. Площадь жилых помещений: 2890 кв.м. Оплата договоров долевого участия от 100%.
Застройщик ООО  фирма «СИЭГЛА» (общество ликвидировано в порядке конкурсного производства)
Разрешение на строительно – монтажные работы  № 223 выдано 05.11.2001 сроком действия до 17.05.2009
Строительство приостановлено с 2007 года
Основная проблема завершения строительства: отсутствие инвестора, объект не соответствует выданной на него разрешительной документации.
Решение: поиск инвестора.
Текущее состояние:  В настоящее время администрацией городского округа Тольятти (далее – Администрация) ведет поиск строительных организаций,  готовых стать инвесторами данного объекта. 

По объекту «Жилой дом», расположенный в Автозаводском районе, ул. Спортивная, позиция 1.2Г, южнее ул. Спортивная до Куйбышевского водохранилища:
Сведения об объекте капитального строительства:  самовольная постройка. Разрешительная и проектная документация отсутствует. Готовность объекта - 10%. 65 дольщиков. Оплата по договорам инвестирования в строительство – от 10 до 100%. 
Застройщик ООО «Горстрой» (процедура банкротства)
Строительство приостановлено с августа 2008 года по решению ГИСН.
Результат: выплаты денежных средств гражданам – участникам строительства (ООО «Горстрой») произведены в полном объеме. Изменение в постановление по выплате денежных средств гражданам – участникам строительства (ООО «СтройФинанс»)  находится на согласовании в Министерстве.

По объекту «Комплекс жилых домов переменной этажности (5-14 этажей)», расположенный в Автозаводском районе, по ул.40 лет Победы, 5:
Сведения об объекте: незавершенный строительством объект – строительная готовность секций: Р-2 – 94%, Р-3 и Р-4 – 90%, У-1 и У-2 – 38%, У-3, Р-1, У-4 – 30% Количество дольщиков – 343.  Земельный участок под объектом строительства 25152 кв.м.  Площадь жилых помещений - 32077,4 кв.м. Оплата договоров долевого участия от 70-100%. 
Бывший застройщик ООО «Авто Холдинг Сервис» (процедура банкротства)
Действующий застройщик ЖСК «Виктория»
Разрешение на строительство RU 63302000-65 от 17.06.2008 сроком действия до 22.08.2022
Строительство приостановлено с 2010 года.
Завершение строительства секций Р-3, Р-4, Р-2 (высокой степени готовности) укрупненно составляется 70 млн.руб.
Сведения о размере инвестиций в строительство секций У-1, У-2, У-3, Р-1, У-4 (низкой степени готовности) отсутствует.
Основная проблема завершения строительства: процедура банкротства в отношении бывшего застройщика ООО «Авто Холдинг Сервис» ввиду включения в конкурсную массу части секций проблемного объекта.
Результат: в настоящее время проводится техническое обследование существующих конструкций, по результатам которого будут сделаны выводы о возможности завершения строительства проблемного объекта.
Завершение строительства проблемного объекта предполагается в 2 этапа.

3





По объекту «Жилой дом», расположенный в пос. Шлюзовой, ул. Гидротехническая, 36:
Сведения об объекте кап. строительства: Разрешительная, проектная документация отсутствует. Строительная готовность - 0% (снесен фундамент). Площадь земельного участка под застройку 4485 кв.м. 34 дольщика. Площадь жилых помещений: 11633,6 кв.м. Оплата договоров долевого участия от 70-100%.
Застройщик ЗАО «Тольяттинский домостроительный комбинат» (ЗАО «ТДСК»)
27.09.2012 ЗАО «ТДСК» прекратило свою деятельность.
Строительство приостановлено с 2007 года
Результат: в настоящее время  стоит вопрос об исключении данного объекта из перечня проблемных. Права дольщиков удовлетворены путем предоставления иных жилых помещений, расположенных в жилом доме, расположенном по адресу: г. Самара,  ул. Печерская, д. 25. Переход права собственности на компенсационные жилые помещения зарегистрирован за всеми гражданами – участниками строительства, за исключением 1 гражданина, которому необходимо внести доплату.

По объекту «Жилой дом», расположенный по ул. Коммунистической, 18А, ЖСК «Берег 18А»:
Сведения об объекте кап. строительства: строительная готовность 16%, 20 дольщиков. Площадь земельного участка под объектом капитального строительства 1018 кв.м. Площадь жилых помещений- 3547,2 кв.м.
Первоначальный застройщик ТОО ПКФ «ФАЭТОН»
Последующий застройщик ООО «Фирма «СИЭГЛА» (на основании договора купли-продажи незавершенного строительством объекта, строительство велось без разрешительной документации)
Действующий застройщик ЖСК «Берег 18А» (создан участника долевого строительства)
Разрешение на строительство: 63-302-999-2016 выдано 01.06.2016 сроком действия до 01.06.2019
Необходимый объем инвестиций в завершение строительства проблемного объекта составляет 92,5 млн. руб.
Решение:  в настоящее время Администрация совместно с Министерством и ЖСК «Берег 18А»  ведет работу с потенциальным инвестором в целях завершения строительства проблемного объекта.




